АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017 год», а также по осуществлению контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

	1 сентября 2017 года
	          №6


с. Убинское

Председатель  -  Крышталев С.Н.
Секретарь  - Аникина М.Г.
Присутствовали: заместитель председателя -  Рубцов А.В. 
члены комиссии:
Плут Ю.В., Валяев Е.С., Шахов В.Н., Рисов А.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ
О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017 год»:
1. [bookmark: _GoBack]Реализация проекта по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населением на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области – «Благоустройство общественного пространства у ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школы) и хоккейной коробки»;
2. Реализация проекта по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – «Благоустройство придомовой территории МКД по ул.Майская, 1 в с.Убинское»
Докладывает Крышталев С.Н. - председатель общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017 год», а также по осуществлению контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.
СЛУШАЛИ:
Крышталева С.Н. – проинформировал:
1. О том, что 04.08.2017 был определён подрядчик по результату электронного аукциона по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населением на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области – «Благоустройство общественного пространства у ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школы) и хоккейной коробки», ООО «Сибирские кровли и фасады». 14.08.2017 был подписан контракт, начались работы. В настоящее время работы ведутся. Выполнено: планировка и разбивка территории; Установка бордюра дорожного и водостоков; Подготовительные работы для замощения территории брусчаткой: Подготовка для укладки тротуарной плитки на пешеходные дорожки; Замощение территории брусчаткой; Организация пешеходных дорожек и замощение тротуарной плиткой; Разбивка цветников и клумб; Разбивка газонов. 
2. О том, что 04.08.2017 был определён подрядчик по результату электронного аукциона по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – «Благоустройство придомовой территории МКД по ул.Майская, 1 в с.Убинское», ООО «СибСтройСити». 14.08.2017 был подписан контракт, начались работы. В настоящее время работы ведутся. Выполнено: планировка и разбивка территории; проведена отсыпка щебеню; выставлен дорожный бордюр; заасфальтирован двор, въезд во двор. Также выполнено: разбивка зоны для игровой площадки; разбивка цветников; ремонт существующей пешеходной дорожки. 

ВЫСТУПИЛИ:
Плут Ю.В. – предложила дождаться окончание сроков работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населением на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области – «Благоустройство общественного пространства у ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школы) и хоккейной коробки» и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – «Благоустройство придомовой территории МКД по ул.Майская, 1 в с.Убинское».

Шахов В.Н. – поддержал предложение Плут Ю.В. 
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области Дождаться окончания сроков работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населением на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области – «Благоустройство общественного пространства у ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школы) и хоккейной коробки» и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – «Благоустройство придомовой территории МКД по ул.Майская, 1 в с.Убинское».

(Принято единогласно).


	Председатель комиссии
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Зам. Председателя комиссии
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	Секретарь комиссии
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Член комиссии                                                                                        Ю.В.Плут

Член комиссии                                                                                       Валяев Е.С.

Член комиссии                                                                                       Шахов В.Н.
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